
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: data da assinatura do convênio SINAPI 10/2021

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

90 dias

1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICA m³ 738,00

R$ 38.214,73
2 LOMBADAS m³ 6,00

R$ 9.313,30
3 SINALIZAÇÃO m²/unid. 32,00 / 8,00

R$ 4.204,40

RECURSOS ESTADUAIS 50.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 1.732,43

T O T A L 51.732,43

ASSINATURA: _______________________

32,00 / 8,00

CAU: A99642-4 

ARQ. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA

50.000,00

51.732,43

1.732,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000

prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

38.214,73

PERÍODO: 90 dias

738,00

1a. ETAPA

INFRAESTRUTURA URBANA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES CASSIA DOS COQUEIROS
NÃO GOVERNAMENTAIS

6,00

9.313,30

4.204,40


