
(%) (R$) (%) (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3% 15.612,04R$               0% -R$                          15.612,04R$                  

2 INFRAESTRUTURA AGUA E ESGOTO 43% 247.311,43R$             0% -R$                          247.311,43R$                

3 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJ. E PAV. ASFALTICA DAS RUAS 0% -R$                          53% 306.985,81R$             306.985,81R$                

4 SINALIZAÇÃO 0% -R$                          1% 4.572,11R$                 4.572,11R$                    

MENSAL - R$ 262.923,47R$             311.557,93R$             574.481,40R$                

ACUMULADO - R$ 262.923,47R$             311.557,93R$             574.481,40R$                

MENSAL - % 46% 46,00% 54% 54,00% 100%

ACUMULADO - % 46% 46,00% 54% 54,00% 100%

Cássia dos Coqueiros, 04 de julho de 2023.

_________________________________________________

Arq. Gabriel R. V. Silva, CAU n° A99642-4

 CRONOGRAMA

2º

Obra: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO BAIRRO MARIA APARECIDA DE SOUZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE 

MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE AGUA, ESGOTO CONFORME  PROJETOS SABESP E EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA.

Local: BAIRRO MARIA APARECIDA DE SOUZA, CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP.

Referências de preço: CDHU VERSÃO 189 FEV/23 e COTAÇÃO.           BDI 15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000

prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

        MESES A REALIZAR

VALOR TOTAL

1º




		2023-07-10T13:16:28-0300
	GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA:40974807826




