



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiadosscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA

OBJETO: "REFORMA ESCOLA CANTINHO FELIZ"

LOCAL: RUA SÃO PAULO, Nº - 32 - DOM ROMEU ALBERTI - CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES A REALIZAR				V. TOTAL	
	1º		2º			
	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)		
1	PLACA DE OBRA E BOTA FORA		R\$ 10.725,00		R\$ 0,00	10.725,00
2	ALAMBRADO EXISTENTE		R\$ 0,00		R\$ 12.931,50	12.931,50
3	EXECUÇÃO DE PATIO		R\$ 11.334,96		R\$ 11.334,96	22.669,91
4	FORRO DE PVC		R\$ 4.997,08		R\$ 4.997,08	9.994,16
5	TELHADO EXISTENTE REPAROS		R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	2.500,00
6	REPARO HIDRAULICA		R\$ 1.562,50		R\$ 1.562,50	3.125,00
7	INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E REPAROS NAS EXISTENTES		R\$ 0,00		R\$ 2.339,49	2.339,49
8	PINTURA INTERNA		R\$ 0,00		R\$ 43.010,68	43.010,68
9	PINTURA EXTERNA		R\$ 0,00		R\$ 17.386,73	17.386,73
	MENSAL - R\$		R\$ 29.869,54		R\$ 94.812,94	R\$ 124.682,47
	ACUMULADO - R\$		R\$ 29.869,54		R\$ 94.812,94	R\$ 124.682,47
	MENSAL - %		23,96%		76,04%	100,00%
	ACUMULADO - %		23,96%		76,04%	100,00%

Cassia dos Coqueiros, dia 09 de julho de 2022

EURÍPEDES JORGE DA ROCHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ENG. VALDIR ALMEIDA DA SILVA
SEC. DE OBRAS, TRANSP. SERV. PUB. INFRA.

ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
DEP. DE ENGENHARIA