



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS
Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489, Cep: 14.260-000
prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br | Fone: (16) 3669-1123

CRONOGRAMA

OBJETO: "REFORMA ASSISTENCIA SOCIAL"

LOCAL: RUA GRACIANO NUNES, 202 - CENTRO - CÁSSIA DOS COQUEIROS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES A REALIZAR				V. TOTAL	
	1º		2º			
	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)		
1	PLACA DE OBRA E BOTA FORA		R\$ 2.070,00		R\$ 3.450,00	5.520,00
2	TELHADO EXISTENTE REPAROS		R\$ 3.737,50		R\$ 0,00	3.737,50
3	EXECUÇÃO DA COBERTURA GARAGEM		R\$ 3.658,40		R\$ 3.658,40	7.316,80
4	REPARO HIDRAULICA		R\$ 2.300,00		R\$ 0,00	2.300,00
5	PISO SUBSTITUIÇÃO SOLTOS		R\$ 1.639,97		R\$ 0,00	1.639,97
6	REVESTIMENTO COPA E SANIT.		R\$ 4.125,31		R\$ 0,00	4.125,31
7	PINTURA INTERNA		R\$ 0,00		R\$ 9.914,20	9.914,20
8	PINTURA EXTERNA		R\$ 0,00		R\$ 10.167,39	10.167,39
	MENSAL - R\$		R\$ 17.531,18		R\$ 27.189,99	R\$ 44.721,17
	ACUMULADO - R\$		R\$ 17.531,18		R\$ 27.189,99	R\$ 44.721,17
	MENSAL - %		39,20%		60,80%	100,00%
	ACUMULADO - %		39,20%		60,80%	100,00%

Cassia dos Coqueiros, dia 19 de outubro de 2022

EURÍPEDES JORGE DA ROCHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL MACEDO SANTOS
SEC. DE OBRAS, TRANSP. SERV. PUB. INFRA.

ARQ. GABRIEL R. V. SILVA
DEP. DE ENGENHARIA